


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: AMPLIAÇÃO DE METAS E CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE GRAVIDADE PARA O TERMINAL TURÍSTICO DA BICA		DATA : 27/04/2020		BDI : 26,29%		
	LOCAL: RUA FONTE DA BICA - ZONA URBANA DE PORTALEGRE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE- RN		CAERN	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020
			ORSE	2020/01	112,40%	71,13%	04/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	85,79%	47,96%	06/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	MURO DE GRAVIDADE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.342,16	R\$ 2.342,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		MURO DE GRAVIDADE	66.885,50	R\$ 33.442,75	R\$ 33.442,75	R\$ -	R\$ -
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
2	PAISAGISMO E ADEQUAÇÕES	GUARDA CORPO	2.471,85	R\$ 1.235,93	R\$ 1.235,93	R\$ -	R\$ -
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		SERVIÇOS PRELIMINARES	4.414,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.414,52	R\$ -
				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	PAISAGISMO E ADEQUAÇÕES	ALVENARIA	16.309,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.309,51	R\$ -
				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		REVESTIMENTOS	1.793,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.793,05
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	PAISAGISMO E ADEQUAÇÕES	GUARDA CORPO	4.699,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.699,80
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		PINTURA	8.437,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.437,80
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	PAISAGISMO E ADEQUAÇÕES	SERVIÇOS DIVERSOS	5.581,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.581,05
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL POR MÊS			37.020,84	34.678,68	20.724,03	20.511,70	
TOTAL ACUMULADO			37.020,84	71.699,51	92.423,54	112.935,24	

