

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço: Roço manual nos acostamentos de estradas vicinais e nos taludes de açudes da zona rural do município de Portalegre/RN

Local: Estradas vicinais e açudes do município de Portalegre/RN

Data: 10 de agosto de 2022

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO			TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	ROÇO MANUAL EM TALUDE DE AÇUDE	FÍSICO (%)	33,34%	33,33%	33,33%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	591,96	591,78	591,79	1.775,53
2	ROÇO MANUAL EM ESTRADA VICINAL	FÍSICO (%)	33,34%	33,33%	33,33%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	11.123,15	11.119,81	11.119,81	33.362,77
		TOTAL MENSAL (R\$)	11.715,11	11.711,59	11.711,60	35.138,30
		TOTAL ACUMULADO (R\$)	11.715,11	23.426,70	35.138,30	
		PERCENTUAL MENSAL	33,34%	33,33%	33,33%	100,00%
		PERCENTUAL ACUMULADO	33,34%	66,67%	100,00%	