

Obra: Construções de quadra poliesportiva coberta com vestiário na comunidade Baixa Grande, Portalegre/RN

Proprietário: Município de Portalegre/RN

Preço base: Sinapi 09/2022 com desoneração, SEINFRA 027,1 desonerada

Local: Sítio Baixa Grande, Zona Rural Município de Portalegre/RN

Data: 03/11/2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	70.266,92	6,90%	100%					
				R\$ 70.266,92					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	9.967,55	0,98%	100%					
				R\$ 9.967,55					
3	FUNDAÇÕES	54.942,33	5,39%	50%	50%				
				R\$ 27.471,17	R\$ 27.471,16				
4	SUPERESTRUTURA	429.475,45	42,14%		35%	35%	30%		
					R\$ 150.316,41	R\$ 150.316,41	R\$ 128.842,63		
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	30.388,73	2,98%				50%	50%	
							R\$ 15.194,37	R\$ 15.194,36	
6	ESQUADRIAS	13.935,23	1,37%				50%	50%	
							R\$ 6.967,62	R\$ 6.967,61	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	161.860,47	15,88%			90%	10%		
						R\$ 145.674,42	R\$ 16.186,05		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.708,22	0,95%		100%				
					R\$ 9.708,22				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	34.651,80	3,40%				50%	50%	
							R\$ 17.325,90	R\$ 17.325,90	
10	SISTEMAS DE PISOS	7.599,92	0,75%				50%	50%	
							R\$ 3.799,96	R\$ 3.799,96	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	45.563,57	4,47%				40%	30%	30%
							R\$ 18.225,43	R\$ 13.669,07	R\$ 13.669,07
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.268,74	0,71%				50%	50%	
							R\$ 3.634,37	R\$ 3.634,37	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.515,02	0,54%				50%	50%	
							R\$ 2.757,51	R\$ 2.757,51	
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.830,14	0,87%					100%	
								R\$ 8.830,14	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	18.957,74	1,86%						100%
									R\$ 18.957,74
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.074,88	0,11%						100%
									R\$ 1.074,88
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	20.232,48	1,99%				50%	50%	
							R\$ 10.116,24	R\$ 10.116,24	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	18.973,99	1,86%		30%	10%	40%	20%	
					R\$ 5.692,20	R\$ 1.897,40	R\$ 7.589,60	R\$ 3.794,79	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.486,09	6,52%					30%	70%
								R\$ 19.945,83	R\$ 46.540,26
20	SERVIÇOS FINAIS	3.361,22	0,33%						100%
									R\$ 3.361,22
Valores totais		R\$ 1.019.060,49	100%	R\$ 107.705,64	R\$ 193.187,99	R\$ 297.888,23	R\$ 230.639,68	R\$ 106.035,78	R\$ 83.603,17