

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
		OBRA:	PARQUE ECOLÓGICO MATA DA BICA			DATA : 21/01/2020		BDI : 24,63%		
		LOCAL:	TERMINAL TURISTICO DA BICA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		LICITANTE:	Prefeitura Municipal de Portalegre/RN			CAERN	2019/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2019
		CNPJ:	08.358.053/0001-90			ORSE	2019/11	113,34%	71,87%	01/2020
						SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO					-	-	12/2019		
					SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,71%	48,66%	12/2019	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	4.312,24	100,00						100,00	
			4.312,24						4.312,24	
2	TRILHA ECOLÓGICA	57.906,52	25%	25%	25%		10%	15%	100,00	
			14.476,63	14.476,63	14.476,63		5.790,65	8.685,98	57.906,52	
3	ÁREA DE CAMPING E ADIMINISTRAÇÃO	154.007,73	5%	20%	10%	25%	20%	20%	100,00	
			7.700,39	30.801,55	15.400,77	38.501,93	30.801,55	30.801,54	154.007,73	
216.226,49			26.489,26	45.278,18	29.877,40	38.501,93	36.592,20	39.487,52	216.226,49	
			26.489,26	71.767,44	101.644,84	140.146,77	176.738,97	216.226,49		

1