
FÍSICO (%) 60,00% 40,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 16.281,62R$           10.854,42R$           27.136,04R$                 

FÍSICO (%) 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 12.310,13R$           12.310,13R$           24.620,26R$                 

FÍSICO (%) 35,00% 65,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 756,58R$                1.405,07R$             2.161,65R$                   

FÍSICO (%) 10,00% 90,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 415,94R$                3.743,43R$             4.159,37R$                   

FÍSICO (%) 100,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -R$                      2.748,61R$             2.748,61R$                   

29.764,27R$           28.313,05R$           

29.764,27R$           58.077,32R$           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA PROPORCIONAR A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE PORTALEGRE/RN

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ENDEREÇO: Escolas Municipais de Portalegre/RN

DATA: 15 de maio de 2023

TOTAL FINANCEIRO (R$)

TOTAL ACUMULADO (R$)

ITEM

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

SERVIÇO

ESCOLA  MUN. ALFREDO SILVÉRIO

ESCOLA  MUN. MANOEL JOAQUIM DE SÁ 

ESCOLA  MUN. JOÃO DELMIRO

ESCOLA  MUN. FRANCELINO JOSÉ DO NASCIMENTO

ESCOLA  MUN. ENEAS BARBOSA

VALORES
1 MÊS 2 MESES

TOTAIS

60.825,93R$                 

MESES
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