
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

11,41% 9,89% 19,23% 15,29% 14,50% 29,68% 100,00%
 R$        41.116,84  R$        39.369,71  R$        77.143,66  R$        61.475,43  R$        56.756,47  R$        110.374,13  R$         386.236,24 

100,00% 100,00%
 R$          5.869,19  R$             5.869,19 

100,00% 100,00%
 R$          6.519,90  R$             6.519,90 

44,77% 55,23% 100,00%
 R$          1.465,43  R$          1.807,80  R$             3.273,23 

100,00% 100,00%
 R$        27.262,32  R$           27.262,32 

100,00% 100,00%
 R$        39.369,71  R$           39.369,71 

50,00% 50,00% 100,00%
 R$        56.897,00  R$        56.897,00  R$         113.794,00 

100,00% 100,00%
 R$        20.246,66  R$           20.246,66 

100,00% 100,00%
 R$          2.770,63  R$             2.770,63 

100,00% 100,00%
 R$        14.635,36  R$           14.635,36 

100,00% 100,00%
 R$          6.786,98  R$             6.786,98 

100,00% 100,00%
 R$        24.218,80  R$           24.218,80 

100,00% 100,00%
 R$          40.260,07  R$           40.260,07 

100,00% 100,00%
 R$        11.115,33  R$           11.115,33 

100,00% 100,00%
 R$          70.114,06  R$           70.114,06 

49,86% 50,14% 100,00%
 R$        14.593,60  R$        14.673,96  R$           29.267,56 

100,00% 100,00%
 R$             273,15  R$                273,15 

100,00% 100,00%
 R$          1.107,54  R$             1.107,54 

100,00% 100,00%
 R$        13.212,91  R$           13.212,91 

100,00% 100,00%
 R$          3.313,80  R$             3.313,80 

100,00% 100,00%
 R$        11.360,16  R$           11.360,16 

 R$        55.710,44  R$        54.043,67  R$        77.143,66  R$        61.475,43  R$        56.756,47  R$        110.374,13 
 R$        55.710,44  R$     109.754,11  R$      186.897,77  R$      248.373,20  R$     305.129,67  R$        415.503,80 

DATA: 06 DE ABRIL DE 2020 (REVISADO EM 20.05.2020 - REV 02)

BASE: SINAPI (02/2020) -   CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SEINFRA (026.1) - SICRO NOVO (07/2019) - SBC (02/2020) - C/ DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90       
E-mail: pmportalegre@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DE QUADRA POLIESPORTIVA E ARQUIBANCADAS

ENDEREÇO: SÍTIO BOM SUCESSO, S/N, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN

INFRAESTRUTURA  R$         27.262,32 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           5.869,19 

1.2 DEMOLIÇÃO  R$           6.519,90 

1.10 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$           6.786,98 

1.7 ALVENARIA  R$         20.246,66 

1.8 ESQUADRIAS  R$           2.770,63 

2.3 PAVIMENTAÇÃO  R$         13.212,91 

 R$       415.503,80  R$         415.503,80 

2.4 REVESTIMENTO DE PISO  R$           3.313,80 

2.5 SERVIÇOS DIVERSOS  R$         11.360,16 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              273,15 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$           1.107,54 

1.13 REVESTIMENTO DE PISO  R$         11.115,33 

2 READEQUAÇÕES NA ESCOLA  R$         29.267,56 

1.14 SERVIÇOS DIVERSOS  R$         70.114,06 

1.11 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$         24.218,80 

1.12 PINTURA  R$         40.260,07 

1
REFORMA DE QUADRA 
POLIESPORTIVA

 R$       386.236,24 

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         14.635,36 

1.5 SUPERESTRUTURA  R$         39.369,71 

1.6 COBERTURA  R$       113.794,00 

1.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$           3.273,23 

1.4

Página 1 de 1.


