
FÍSICO (%) 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 33.729,64 33.729,63 67.459,27

33.729,64 33.729,63

33.729,64 67.459,27

50,00% 50,00%

50,00% 100,00%

ITEM SERVIÇO VALORES TOTAIS
30 DIAS 60 DIAS

PERÍODO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Implantação do Aterro Controlado do Município de Portalegre-RN
Local: Sítio Maia, Zona Rural, Portalegre-RN
Proprietário: Prefeitura Municipal de Portalegre
Data: 22 de julho de 2021

1 ATERRO CONTROLADO

TOTAL MENSAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL
100,00%

PERCENTUAL ACUMULADO

67.459,27
TOTAL ACUMULADO (R$)

1 de 1


