

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****Obra:** Implantação do Aterro Controlado do Município de Portalegre-RN**Local:** Sítio Maia, Zona Rural, Portalegre-RN**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Portalegre**Data:** 22 de julho de 2021

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO		TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	
1	ATERRO CONTROLADO	FÍSICO (%)	50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	33.729,64	33.729,63	67.459,27
TOTAL MENSAL (R\$)			33.729,64	33.729,63	67.459,27
TOTAL ACUMULADO (R\$)			33.729,64	67.459,27	
PERCENTUAL MENSAL			50,00%	50,00%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			50,00%	100,00%	