

**PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (PLE) E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Construção de Pavimentação, Passeios Públicos e Sinalização Viária em Trecho da Rua Raimundo Rodrigues Torres e Trecho da Rua João de América na Zona Urbana do Município de Portalegre/RN

Local: Bairros Diversos, Portalegre/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Portalegre

Data: 04 de julho de 2022

PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL		FRENTES DE OBRA	TRECHO DA RUA RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	TRECHO DA RUA JOÃO DE AMÉRICA
Nº EVENTO	TÍTULO DO EVENTO		1.0	2.0
1	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO		MÊS EM QUE OS EVENTOS SERÃO CONCLUÍDOS	
			2	2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		1º MÊS - 30 DIAS	2 MÊS - 15 DIAS
PARCELA	%	50,00%	50,00%
	R\$	127.836,69	127.836,69
ACUMULADO	%	50,00%	100,00%
	R\$	127.836,69	255.673,38