
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 70.266,92            6,92% 100%
70.266,92R$      

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 9.967,55              0,98% 100%
9.967,55R$        

3 FUNDAÇÕES 57.783,62            5,69% 50% 50%
28.891,81R$      28.891,81R$      

4 SUPERESTRUTURA 423.289,71          41,67% 35% 35% 30%
148.151,40R$    148.151,40R$    126.986,91R$    

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 30.388,73            2,99% 50% 50%
15.194,37R$      15.194,36R$      

6 ESQUADRIAS 13.935,23            1,37% 50% 50%
6.967,62R$        6.967,61R$        

7 SISTEMAS DE COBERTURA 161.860,47          15,94% 90% 10%
145.674,42R$    16.186,05R$      

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.708,22              0,96% 100%
9.708,22R$        

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 34.651,80            3,41% 50% 50%
17.325,90R$      17.325,90R$      

10 SISTEMAS DE PISOS 7.599,92              0,75% 50% 50%
3.799,96R$        3.799,96R$        

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 45.563,57            4,49% 40% 30% 30%
18.225,43R$      13.669,07R$      13.669,07R$   

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.268,74              0,72% 50% 50%
3.634,37R$        3.634,37R$        

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.515,02              0,54% 50% 50%
2.757,51R$        2.757,51R$        

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 8.830,14              0,87% 100%
8.830,14R$        

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 18.957,74            1,87% 100%
18.957,74R$   

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.074,88              0,11% 100%
1.074,88R$     

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 20.232,48            1,99% 50% 50%
10.116,24R$      10.116,24R$      

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 18.973,99            1,87% 30% 10% 40% 20%
5.692,20R$        1.897,40R$        7.589,60R$        3.794,79R$        

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 66.486,09            6,55% 30% 70%
19.945,83R$      46.540,26R$   

20 SERVIÇOS FINAIS 3.361,22              0,33% 100%
3.361,22R$     

1.015.716,04R$   100% 109.126,28R$    192.443,63R$    295.723,22R$    228.783,96R$    106.035,78R$    83.603,17R$   

Data: 03/11/2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Valores totais

Obra: Construções de quadra poliesportiva coberta com vestiário na comunidade Baixa Grande, Portalegre/RN

Proprietario: Município de Portalegre/RN
Preço base: Sinapi 09/2020 com desoneração, SEINFRA 027,1 desonerada
Local: Sitio Baixa Grande, Zona Rural Municipio de Portalegre/RN
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